

Дорожная карта
по внедрению проекта «Школа ответственного родительства»

Срок реализации дорожной карты - с декабря 2015 года по декабрь 2016 года.

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат	Показатель достижений
1	Организация и проведение совещания с участием заместителя директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе, руководителей школьных УМО, классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога, а также председателя Управляющего совета по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства»	январь 2016 г.	Директор образовательной организации	Обсуждение проекта «Школа ответственного родительства», кадровых, финансовых механизмов реализации программы в образовательных организациях	Издание приказа
2	Организация и проведение заседаний школьных УМО классных руководителей по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства»	до 10 февраля 2016 г	Руководители школьных УМО классных руководителей	Обсуждение проекта программы «Школа ответственного родительства»	Наличие/отсутствие предложений/замечаний от ОО в феврале 2016 года
3	Организация участия педагогов, родителей и других заинтересованных лиц в форуме для обсуждения программы на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО на странице краевого УМО по классному руководству	январь-до 10 февраля 2016 г.	Заместитель директора по УВР, руководители школьных отделений УМО классных руководителей, председатели школьных советов родительской общности	Обсуждение программы педагогической и родительской общественностью	Количество высказываний и мнений по программе, зафиксированных в сети Интернет
4	Реализация программы «Школа ответственного родительства» в образовательных организациях	с апреля 2016 года постоянно	Заместитель директора по УВР Малетина Л. А.	Разработка занятий по реализации программы «Школа ответственного родительства».	Количество занятий с родителями, направленных на общественно-профессиональную экспертизу в му-

					ниципаль-ное отделение УМО классных руководителей (не менее 1 от ОО)
5	Информационное сопровождение реализации проекта «Школа ответственного родительства» на сайте ОО	В течение года	Заместитель директора по УВР Малетина Л. А.	Работа информационно й «ветки» «Школа ответственного родительства» на сайтах КГБУ ДПО АКИПКРО, Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, Комитета по образованию, ОО	Пополнение новостной ленты по темам родительского образования (периодичность определяет ОО, но не реже 1 раза в месяц)